



شنبه‌های آموزشی

۱۲ تیر ۱۴۰۰

3 July 2021

٢٢ ذى القعدة ١٤٤٢

ویژه کارکنان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا

بخشنامه تفویض اختیار به ادارت کل راه و شهرسازی استان ها -۱۳۹۵ (بخش آخر)


فرآیند عقد قرارداد

- انعقاد قرارداد با فرمت پیشنهادی دفتر حقوقی که قبلاً ابلاغ شده است و امور قراردادهای ستاد طبق چارت زیر
- تهیه فرم الف برای تمامی قراردادهای الزامی است.

رعایت فرایند عقد قرارداد پس از ابلاغ برنده مناقصه

- دریافت پیشنهاد و قرارداد
- اخذ تایید مالی و حقوقی
- اخذ امضاهای مجاز
- ابلاغ قرارداد توسط واحد حقوقی
- ارسال یک نسخه به ستاد
- تهیه چک لیست انتخاب مشاور و ارسال به ستاد و به انضمام تصویب مستندات آن

فرایند عقد قرارداد



الزامات کنترل طرح

- پیگیری معرفی و ارائه لیست کارشناسان توسط مشاور مطابق با لیست بیمه مشاور.
- برگزاری جلسات منظم کارشناسی به منظور کنترل و تحویل گیری طرح با حضور تمامی کارشناسان معرفی شده از سوی مشاور.
- دریافت برنامه زمان بندی تفصیلی از مشاور و کنترل پیشرفت طرح طبق برنامه زمان بندی.
- ابلاغ اخطارهای لازم به مشاور در مواقع تأخیر نسبت به برنامه زمان بندی.
- پیگیری تشکیل جلسات تصویب طرح (کمیسیون ماده ۵-ستاد بازاریابی استانی و شهرستانی).

فرمت تحویل گیری

- تحویل گیری طرح ها مطابق ابلاغیه شماره ۶۰۱/۳۳۶۹/ص/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران.
- هماهنگی با دفتر ستادی پیش از پرداخت حق الزحمه طرح به مشاور.
- تهیه گزارش کارشناسی از وضعیت پیشرفت طرح طبق فرمت پیوست.